



03/03/2010 : Bassin biologique 2, premier voile coulé



01/04/2010 : Bassin biologique 1 et voiles des la bache n°15

Les voiles extérieurs des deux bassins biologiques ont été coulés en quasi totalité au cours du mois de mars. Il reste à couler un voile sur chaque bassin ainsi que les voiles intérieurs.



11/03/2010 : coulage du radier de la bache n°15



01/04/2010 : réalisation des voiles de la bache n°15 en cours

Les radiers des baches n° 15 et 16 ont été coulés les 11 et 30 mars. Le coulage des voiles de la bache n° 15 a débuté le 16 mars et se prolongera en avril.